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Zatgcznik nr 9 do specyfikacji

WzZOR UMOWY
Nr: e

zawartej w dniu ..o w todzi pomiedzy:
Centralnym Muzeum Widkiennictwa z siedzibg 93-034 +06dz, ul. Piotrkowska 282,
NIP: 7291125803, zwang dalej 'Zamawiajacym', ktdrg reprezentuja:

A= [T 4| o - [

NIP: o , Zwang dalej 'Wykonawcg', ktérg reprezentuja:

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych ogtoszenie Nr ........ccccocvvenenen Z dnia .., , zostata zawarta umowa o
ponizszej tresci:

8 1 (Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych dla adaptacji budynku
kottowni Centralnego Muzeum Widkiennictwa na cele Muzeum Interaktywnego.

Projekt jest wspodtfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na
lata 2007-2013..

Obiekty, na terenie ktérych realizowane beda roboty budowlane objete przedmiotem
niniejszej umowy, wpisane sa do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa todzkiego,
co oznacza obowigzki Wykonawcy stosowania odpowiednio przepiséw prawa, w tym m.in.
ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, (Dz. U z 2003r
Nr 162 poz. 1568 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich (...), (Dz. U. z 2004r Nr 150
poz. 1579).

2. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla zataczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (w czesci zawierajacej zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujace wymagania w zakresie wlasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot) oraz
oferta przetargowa Wykonawcy.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
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3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy z jednoczesnym zachowaniem
parametrow technicznych i jakosciowych przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

§ 2 (Wynagrodzenie, rozliczenia i ptatnosci)

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:

brutto (wraz z podatkiem VAT ). i i e zt

SHOWNIE ZEOtY O o e
W Eym podatek VAT 23 0. tiriiiiiiii it zt

£ (01110 a1 (o 1Y of o
(o= = T 1= o oo PP zt

SHOWNIE ZEO Y O o e

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej jest wynagrodzeniem o charakterze ryczattowym.
Zawiera ono wszystkie koszty, wynikajace z projektéw budowlanych i wykonawczych oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak roéwniez nastepujace
koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itp.) wraz z jego pozniejszg likwidacjg, ewentualnego odtworzenia
zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia drog i chodnikow, wywozu
nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatdw z rozbiérek, sporzadzenia
projektu BIOZ, petnej obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty szkolen zwigzanych =z prawidiowg
eksploatacjg budynku dla wytypowanych przez Zamawiajacego osob oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy niezbedne do jej realizacji. Zgodnie z zapisem
zamieszczonym w punkcie 13.1.3) Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w
przypadku nie ujecia w wynagrodzeniu okreslonym w ust.1  wszystkich robét (prac)
wynikajacych z powyzszych zapisow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Rozliczanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato

fakturami czesciowymi za elementy robodt ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Menadzera Projektu i Zamawiajacego oraz fakturg koncowa.
Faktury czesciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz na 3 miesigce po wykonaniu i
odebraniu przez Menadzera Projektu danego elementu (etapu) robot, a regulowane bedg w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robot.
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4. Wszelkie roboty nie ujete w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ( tzw. konieczne roboty dodatkowe)
oraz inne koszty niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane i zlecone na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Menadzera Projektu i Projektanta
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w trybie zamowienia dodatkowego okreslonego
przepisami Prawa Zamowien Publicznych. Bez zatwierdzenia ,protokotu koniecznosci”
i pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie mozZe rozpoczgé wykonywania robot
dodatkowych ani ponosi¢ innych kosztéw niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt dodatkowych zostanie wyliczone w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot - z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Menadzera Projektu i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane bedgq w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku w
zeszytach jako $rednie z rynku;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
urzedowej zmiany podatku VAT.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wartosc¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci umowy brutto.

8. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy, wartos¢ faktury koncowej
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone
w § 9 umowy.

9. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

§ 3 (Terminy)

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy - do dnia 31.10.2012 r.
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2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementow okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest
zobowigzany opracowa¢ w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie
harmonogramu ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej. Menadzer Projektu
i Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania ww harmonogramu moze wnie$¢ do niego
uwagi, ktére Wykonawca winien uwzgledni¢. Po wprowadzeniu zmian harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Menadzera Projektu i Zamawiajacego

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4, Terminy ustalone w ust. 1 ulegng przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt - fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Menadzera Projektu;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wystgpienia robdt dodatkowych, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju. W odniesieniu do robdt dodatkowych okres
przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegdétowo uzasadniony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Menadzera Projektu oraz Zamawiajacego.

8§ 4 (Obowiazki stron)
1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.1. Dostarczenie dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pieciu) dni od daty podpisania
niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z Dziennikiem budowy.

1.3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.4. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.

1.6. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 2
niniejszej umowy, faktur.

2. Obowiazki Wykonawcy.

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjq projektowa, warunkami wykonania i odbiorow oraz
z aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkédw wykonania zamdwienia.
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2.3. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.

2.4. Opracowanie projektu organizacji robot budowlano-montazowych na potrzeby
przedmiotu zamowienia.

2.5. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
zamawiajacego.
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu budowy, uzywanych lub przecinanych przez
niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia.. Wykonawca zabezpieczy w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym elementy ruchome przekazane mu w ramach obiektu budowlanego
a takze zapewni porzadek i dbato$¢ o stan funkcjonujacej infrastruktury muzeum
szczegodlnie na styku z prowadzonymi robotami. W trakcie wykonywania robot
objetych przedmiotem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednia¢ na
biezaco wymogi  zwyktego rytmu  funkcjonowania Centralnego Muzeum
Widkiennictwa, w celu unikniecia zaktdcen w normalnej pracy instytucji z powodu
wykonywania robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy.
2.6. Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt

budowlanych powinien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu.

2.7. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajgcemu
na 5 (piec¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2.8. Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego i Menadzera Projektu.

2.9. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ czesc¢
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

2.10. Prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

2.11. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjgq powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z przygotowaniem instrukcji uzytkowania i konserwacji wykonanych obiektow i
zainstalowanych urzadzen.

2.12. Zgtaszanie obiektéw i robét do odbioru.

2.13. Dokonywanie uzgodnien oraz uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku.

2.14. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.15. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.16. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
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2.17. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.18. Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot, lecz nie pozniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego.

2.19.Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe medidow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy udostepnianych przez Zamawiajacego
przed ostatecznym rozliczeniem, o ktérym mowa w §2 ust. 7. Zakres i sposob
rozliczania bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia miedzy stronami.

2.20.W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

2.21.Wykonanie i montaz w miejscu realizacji robét tablic informacyjnych w tym tablicy
informacyjnej, o ktoérej mowa w ,Zasadach promocji projektéw dla beneficjentow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2007-2013” -
Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 2301/09 Zarzadu Wojewoddztwa todzkiego z dnia 16
grudnia 2009 r. oraz innych tablic dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.22. Dopuszczenie do jednoczesnej realizacji na placu budowy dostaw urzadzen i
wyposazenia multimedialnego obiektu (w zakresie zgodnym z Tomem VIII
dokumentacji projektowej) realizowanych przez innego wykonawce, oraz
wspotdziatanie z nim w zakresie poprawnego i terminowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy jak i umowy na dostawy. Dostawy beda obejmowacé takze
zainstalowanie urzadzen a w tym ich okablowanie.

8§ 5 (Nadzor i kierownictwo budowy)

1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy
prowadzi¢ bedzie Menadzer Projektu, tj. Konsorcjum firm: Wielobranzowego
Przedsiebiorstwa Inwestycyjnego ,WUDIMEKS” Sp. z 0.0. . z siedzibg: 42-200 Czestochowa
ul. Armii Krajowej 60/62, tel. 34-372-17-20 oraz Przedsiebiorstwa Ustug Inwestorskich
+~INVEST-SERVICE” Sp. z 0.0. z siedzibg: 90-562 tddz ul. tgkowa 3/5, tel: 42-631-06-43
Zakres uprawnien Menadzera Projektu wynika z umowy podpisanej z Zamawiajacym, ktorej
kserokopia moze zostac przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

2. Kierownikiem budowy bedzie: ... e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

N T o = 1122 =T o TP .

3. Istnieje  mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych o0s6b
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemng zgodq
Zamawiajgqcego.

4. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane o0so0b wyszczegdlnionych w ust. 3
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tych os6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkcji.
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6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych osdb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8§ 6 (Odbiory)

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu

umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania protokotu odbioru
koncowego przez Menadzera Projektu oraz przedstawicieli Zamawiajacego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy. Protokoét odbioru koncowego moze zostaé podpisany po
usunieciu wad stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej oraz nie wczesniej niz po
uzyskaniu pozytywnych opinii stuzb, o ktérych mowa w art. 56 ust.1 Prawa Budowlanego.
Za pozytywng opinie stuzb uznaje sie stwierdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjq projektowa.

2. Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Menadzera Projektu i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

3. Roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy,
a Menadzer Projektu dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
Menadzerowi Projektu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w
dniu uzyskania pozytywnych opinii stuzb, o ktérych mowa w ust.1 oraz usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w § 4 ust. 2.7 niniejszej umowy oraz
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegodlnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, s$wiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

7. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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10.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt to Zamawiajacy odmodwi odbioru z
winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
9.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad;; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru koncowego,
9.2. nie nadajqce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
a)jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej (propozycje sposobu wyliczenia i wartosci obnizenia
przygotowuje Menadzer Projektu)

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8§ 7 (Gwarancja i rekojmia)

. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéow przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Strony umowy postanawiajg, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére producenci udzielajg innej gwarancji, lecz nie krocej niz 2
lata od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy.

8§ 8 (Odstapienie od umowy)

Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreélone w § 3 ust. 4
punkty od ,a” do ,e” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

f) w sytuacji opisanej w §11 ust.4

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych ani tez nie pozbawia
Zamawiajgcego praw z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane przez Wykonawce roboty.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Menadzera
Projektu i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastapi  odliczenie  wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamodwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci  tego

elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez Menadzera Projektu i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako Srednie) za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku w zeszytach jako
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$rednie z rynku. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Menadzera Projektu i Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Menadzera Projektu i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, a ilo$ci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku w zeszytach jako
érednie z rynku. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Menadzera Projektu i Zamawiajgcego.

§ 9 (Kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownaq:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za opodznienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

c) za opOznienia w usunieciu wad stwierdzonych po odbiorze kohncowym - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty
okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczong od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145
Prawa zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r tekst jednolity ze
zZmianami).

3. Kary umowne, dotyczace zwioki w oddaniu przedmiotu zamdwienia, bedg potrgcane z
faktury koncowej Wykonawcy.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych,

6. Zamawiajacy moze usungcé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktérych mowa w ustepie 1a i 1b nie mogg
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczong od
kwoty okre$lonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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2.

8§ 10 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 7 % ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w WysoKosSCi: .......covvvvvnininene. zt
SHOWNIE ZEO Y O o

. Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmMIi@: .. ....ooiiiiiiiiiiii

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone

lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% =zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5
letniego okresu gwarancji liczonego od daty odbioru koncowego o ktéorych mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy

wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu Ilub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

8§ 11 (Ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wys. co najmniej 3 min zit oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wys. co najmniej 1 min zi.

Wykonawca winien takze zawrzec¢ ubezpieczenia z tytutu strat i szkdd, za ktdre odpowiada

na podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robdt:

1) ubezpieczenie robot, materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego (stanowigcych
przedmiot umowy) do wysokosci 100% umownego wynagrodzenia (tzw. ,ryzyka budowlano-
montazowe”);

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy w zakresie szkdd bedacych
nastepstwem nieszczesliwych wypadkow na kwote 100.000 zt za jedno zdarzenie przy
nieograniczonej liczbie zdarzen,
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3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polis przedtozy¢ Zamawiajagcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polis,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bytlo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionych polis ubezpieczeniowych,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowych polis ubezpieczeniowych na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

8§ 12 (Zmiany umowy)

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonywania nastepujacych zmian umowie:

1) zmian wedtug zasad zapisanych w § 1 ust.3, §3 ust. 4 i 5, §5 ust. 3-6, §10 ust. 6
tresci umowy;

2) zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - uzgodnionych z
Zamawiajgcym zmianw rozwigzaniach projektowych, jezeli sgq one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych Ilub
usprawnienia procesu budowy;

3) zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodnionych z Zamawiajacym rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

4) zmian podczas wykonywania robot i nie odstepujacych w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanych zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

5) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
jej zawarcia;

6) zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy w zwigzku z uzgodnionym zmniejszeniem
wykonania zakresu rzeczowego umowy.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktorych mowa w ust. 1 (z wylaczeniem sytuacji
opisanej w ust. 3) mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze
nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany. Inne nie wyspecyfikowane w ust.1 zmiany nie
mogaq naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie §1 ust. 3 oraz pkt 2, 3, 4 a nie
powodujgce zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, strony potwierdza w protokole
koniecznosci. Podpisywanie aneksow do umowy w tych sytuacjach nie jest wymagane.
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8§ 13 (Pozostate ustalenia)

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentow, w tym dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.

3. Ewentualne spory, jakie moga wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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